        26.02.2013 г.                                         № 208                                   с. Чалтырь
Об утверждении отчета о ходе работ 

по муниципальной долгосрочной целевой

программе «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Мясниковском районе на 2011-2014 годы» по результатам за 2012 год
                    В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района от 02.10.2012 № 1001 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и  порядке принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации» Администрация Мясниковского района
постановляет:

1.      Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Мясниковском районе на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Мясниковского района от 12.10.2010г.  № 619 по результатам за 2012 год,  согласно приложению.
2.    Опубликовать данное постановление в районной газете «Заря» и    разместить его на официальном сайте Администрации Мясниковского района.
3.       Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации  Мясниковского района  В.Х. Хатламаджиян.
Глава района                                                           А.М. Поркшеян
Приложение к постановлению Администрации Мясниковского района от  26.02.2013 г. № 208
ОТЧЕТ
о ходе работ по Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Мясниковском районе на 2011-2014годы» по результатам за 2012 год.
1. Отчет о финансировании, освоении и проводимых программных мероприятий Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Мясниковском районе на 2011-2014 годы»                                                                                                                                                                                                                  по состоянию на 01.01.2013г.

	Наименование    
мероприятия
	Объем ассигнований                                     
(тыс. рублей)
	Степень
выполнения  
мероприятия

	
	уточненный план ассигнований на 2012 год   
(тыс. рублей)
	исполнено (кассовые расходы)         
(тыс. рублей)
	

	
	всего
	областной
бюджет/
	местный  
бюджет
	прочие   
источники
	         всего
	областной
бюджет
	местный   
бюджет
	прочие   
источники
	

	1. капитальный ремонт автомобильных
дорог и искусственных сооружений на них                          
	23139,307
	18960,4
	4178,907  
	
	22553,0
	18421,5
	4131,5
	
	выполнено

	2. содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них                          
	13235,5  
	13235,5  
	
	
	13235,5
	13235,5
	
	
	выполнено

	3. строительство и реконструкция   
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, всего
	738,115
	
	738,115
	
	738,115
	
	738,115
	
	выполнено

	Всего по программе:
	37112,922
	32195,9
	4917,022
	
	36526,615
	31657,0
	4869,615
	
	


II.  ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Мясниковском районе на 2011-2014 годы»
	N 
п/п
	Наименование     
показателей
	Единица 
измерения
	Базовый  
показатель
2010 года
	2011 год
	2012 год
	плановое,  
к концу   
реализации  
программы

	1. 
	Сохранение доли

 протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным    требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения            

	процентов
	34,5

	34,87
	32,0

	32,0

	2. 
	Сохранение доли

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения            
	процентов
	100

	100

	100

	100




III. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ  РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Мясниковском районе на 2011-2014 годы»
за 2012 год

(Степень выполнения программных мероприятий)

· В 2012 году муниципальная долгосрочная целевая программа Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Мясниковском районе на 2011-2014 годы» (далее – Программа) реализовалась     из средств областного бюджета и местного бюджета. 

:

· областной бюджет 
· местный бюджет 

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;
ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

IV.  ДАННЫЕ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ОБЪЕМАХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ

На реализацию мероприятий Программы в 2012 году предусматривалось 37112,922 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета - 32195,9 тыс. руб.
- средства местного бюджета -   4917,022 тыс. руб.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2012 году составили в целом по программе – 36526,615 тыс. руб.  в т.ч.:

- средства областного бюджета -31657,0 тыс. руб.
- средства местного бюджета -   4869,615 тыс. руб.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использовали по целевому назначению. Общий объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования по программным мероприятиям приведены в таблице №1.  

	Источники финансирования
	Уточненный план ассигнований на 2012 год

(тыс. руб.)
	Фактически освоено

(тыс. руб.)
	Процент исполнения

	Областной бюджет
	32195,9
	31657,0
	98,33

	Местный  бюджет
	4917,022
	4869,615
	99,0

	Всего
	37112,922
	36526,615
	98,4


V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы (далее – Методика) для оценки эффективности выполненных в 2012 году мероприятий по направлениям Программы использованы показатели результативности (целевые индикаторы): 

- Сохранение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным    требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

 - Сохранение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения                    
Оценка результатов и эффективности реализации Программы приведены в таблице № 2.
Таблица № 2

	N 
п/п
	Наименование     
показателей  результативности    
	Единица 
измерения
	Ожидаемые показатели по программе
	Фактически достигнутые значения показателей

	
	
	
	2012 г.
	2012 г.
	Отклонение в процентах

	1. 
	Сохранение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным    требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.


	процентов
	32,0

	32,0

	0

	2. 
	Сохранение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения                    
	процентов
	100


	100


	0


VI  СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ФАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОКАЗАТЕЛЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ДОКЛАДАМИ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладам о результативности.
VII. ИНФОРМАЦИЯ О СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПРОЕКТИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ.
Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2012 году выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                 А.П. Кравченко
